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Kommentti : Perustelut:

Hankesuunnitelma ja sen

liitteet sisältävät tilaajan

arvostamia kohtia

hankesuunnitelman,

projektisuunnitelmien ja

teknisen ympäristön

kuvauksessa. Aikataulu

jäi kuitenkin yleiselle

tasolle, eikä kaikilta osin

ollut

toteuttamiskelpoinen,

esimerkiksi poiminnan

8,33

[Perustelut: Hankesuunnitelma ja sen liitteet sisältävät tilaajan
arvostamia kohtia hankesuunnitelman, projektisuunnitelmien ja
teknisen ympäristön kuvauksessa. Aikataulu jäi kuitenkin
yleiselle tasolle, eikä kaikilta osin ollut toteuttamiskelpoinen,
esimerkiksi poiminnan kestoarvion ja arkistointiprojektien
aikataulutuksen osalta. Hankkeen kriittisiä vaiheita ja
päätöksentekopisteitä on tunnistettu, kuitenkin perustelut jäävät
pintapuoliseksi.  Hankepäällikön työmäärä on yksilöity tarkasti
ja jaettu perustehtävien mukaan. Tarjoajan näkemysten
epäselvyys organisoitumisesta ja johtamisesta heikentää
arviota toimittajan ja tilaajan yhteistyön sujuvuudesta
hankesuunnitelman perusteella. Hankkeen riskit, riskienhallinta
sekä toimintatavat on käsitelty, mutta riskien mitigointikeinot
eivät täysin vastaa riskeille arvioitua vakavuutta.
Muutoshallinnan prosessi on kuvattu tyydyttävästi; menettelyt
on esitetty yleisellä tasolla, eikä niistä käy selvästi ilmi, miten
muutokset saadaan nopeasti ja joustavasti toteutukseen.
Laadunvarmistuksen menettelyissä nojaudutaan
sertifikaatteihin, mutta hankesuunnitelma ei täsmennä, miten
valitut työskentelytavat ja välineet tukevat laadunvarmistusta.
Samat henkilöresurssit on merkitty arkistoinnin ja
kokonaistoimituksen projektisuunnitelmiin, mitä ei voi pitää
täysin järkevänä ratkaisuna. Tarjoajan vaatimus tilaajan
tekniselle ympäristölle on kuvattu vaaditussa laajuudessa,
mutta dokumenttia olisi voinut selkeyttää esimerkiksi
arkkitehtuurikuvien avulla. Dokumentaation perusteella tilaaja
voi pyytää tarjousta omilta infratoimittajilta, mutta ennen tätä on
tehtävä tarkemmat laskelmat, suunnittelua ja varmistettava osa
asioista tarjoajalta. ]
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[Perustelut: Hankesuunnitelma sekä projektisuunnitelmat ja
tarjoajan teknisen ympäristön kuvaus kattavat erinomaisesti
tilaajalle tärkeät asiat ja dokumenttien koettiin tuovan lisäarvoa
tilaajalle. Hankkeen aikatauluhahmotelma on selkeä, realistinen
ja perusteltu. Aaltojen suunnittelussa näkyy hallittu eteneminen
ja ennakointi. Kriittiset vaiheet ja päätöksentekopisteet
esitellään kattavasti useasta näkökulmasta, ja osittain
perustellen. Organisoinnin ja johtamisen osuudessa korostuu
tarjoajan kokemus vastaavista hankkeista, mikä helpottaa
sujuvaa yhteistyötä toimittajan ja tilaajan välillä.
Dokumentoinnissa huomioidaan tilaajan tarpeet ja tuodaan
lisäarvoa hankkeeseen. Hankepäällikölle arvioitu työmäärä on
kohdistettu eri tehtäviin. Tarjoaja kuvaa hankkeen riskit ja
riskienhallinnan menetelmät kattavasti, mukaan lukien korkean
tason tietoturvariskit sekä eskalaatiomallin. Muutoshallinnan
menettelyn kuvaus arvioitiin erinomaiseksi, sisältäen
elementtejä joustavaan ja nopeaan muutosten toteutukseen.
Dokumentista välittyy vahva kumppanuus tilaajan ja toimittajan
välillä, mikä tuo merkittävästi lisäarvoa. Laadunvarmistuksen
menettely on kuvattu tarkasti arkistointihankkeen näkökulmasta.
Laatupoikkeamista ja niiden hallintamenetelmistä on tarkka
kuvaus. Liitteiden esimerkkiprojektisuunnitelmissa tilaajan
arvostamat seikat on kuvattu erinomaisesti, esimerkiksi tilaajan
osallistumismahdollisuudet. Projektisuunnitelmien pohjalta
hankkeen projekteja voidaan heti lähteä toteuttamaan, mikä tuo
huomattavaa lisäarvoa tilaajalle. Tarjoajan vaatimukset tilaajan
tekniselle ympäristölle liitteessä toteutuvat kattavasti. Tilaaja
pystyy pyytämään tarjousta infratoimittajiltaan dokumentin
perusteella. ]

Manuaalinen

Tarjotut ohjeet ja
työkalut_LIIKESALAISUU
S.pdf

Kommentti : Perustelut:

Tarjotut ohjeet ja työkalut -

dokumentin sisältö on

hyvä ja sisältää tilaajan

arvostamat seikat.

Dokumentissa kuvatut

työkalujen ja ohjeiden

arvioidaan helpottavan ja

nopeuttavan tilaajan

työskentelyä ja niiden

avulla projektia voidaan

viedä eteenpäin.

Ohjeiden ja työkalujen

yhdistäminen projektin

prosessiin olisi vielä

auttanut tarkemmin

tilaajaa hahmottamaan
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[Perustelut: Tarjotut ohjeet ja työkalut -dokumentin sisältö on
hyvä ja sisältää tilaajan arvostamat seikat. Dokumentissa
kuvatut työkalujen ja ohjeiden arvioidaan helpottavan ja
nopeuttavan tilaajan työskentelyä ja niiden avulla projektia
voidaan viedä eteenpäin. Ohjeiden ja työkalujen yhdistäminen
projektin prosessiin olisi vielä auttanut tarkemmin tilaajaa
hahmottamaan niiden käyttökohdat. ]
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[Perustelut: Tarjotut ohjeet ja työkalut -dokumentin sisältö
kattaa perusteellisesti tilaajalle tärkeät osa-alueet ja on
perusteltu erittäin hyvin. Dokumentissa esitetyt ohjeet ja
työkalut tukevat merkittävästi tilaajan projektityötä, ja sisällöstä
käy ilmi tarjoajan vahva ymmärrys tilaajan työstä projektissa.
Tilaaja arvioi dokumentin tuottavan huomattavaa lisäarvoa
erityisesti rekisterinpitäjän vastuiden hoitamiseen sekä
testauksen dokumentaation kattavuuteen liittyen. ]

Manuaalinen

Referenssien
ilmoittaminen_LIIKESALA
ISUUS.xlsx

Kommentti : Perustelut:

Referenssi 1

Sanallisen perustelun

yhteenveto: Projektin

budjetti ja aikataulu

toteutui

kokonaisuudessaan,

mutta toteutuksen laajuus

oli suunniteltua pienempi.

Toimittajan

projektinhallintakyvykkyy

dessä ja

asiantuntijaosaamisessa

oli jonkin verran puutteita.

Asiakkaan arvio

projektikokonaisuudesta

oli tyydyttävä.

Referenssi 2,

Sanallisen perustelun

yhteenveto:

Nykytekniikalla

toteutetussa projektissa

8,26

[Perustelut:

Referenssi 1

Sanallisen perustelun yhteenveto: Projektin budjetti ja aikataulu
toteutui kokonaisuudessaan, mutta toteutuksen laajuus oli
suunniteltua pienempi. Toimittajan
projektinhallintakyvykkyydessä ja asiantuntijaosaamisessa oli
jonkin verran puutteita. Asiakkaan arvio
projektikokonaisuudesta oli tyydyttävä.

Referenssi 2,

Sanallisen perustelun yhteenveto: Nykytekniikalla toteutetussa
projektissa sekä projektin budjetti että aikataulu alittuivat
suunnitelluista. Tarjoajan projektinhallintakyvykkyys ja
asiantuntijaosaaminen toteutui asiakkaan mukaan hyvin.
Toimittajan tuki tilaajalle projektin aikana arvioitiin toteutuneen
hyvin. Referenssiasiakas oli tyytyväinen projektin
lopputulokseen.  ]
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[Perustelut:

Referenssi 1

Sanallisen perustelun yhteenveto: Projekti onnistui hyvin
arvioidun ja toteutuneen hinnan sekä aikataulun osalta.
Toimittajan projektinhallintakyvykkyys ja asiantuntijaosaaminen
sekä tuki asiakkaalle oli projektissa arvion mukaan erinomaista.
Tyytyväisyys projektin lopputulokseen arvioitiin hyväksi.

Referenssi 2

Sanallisen perustelun yhteenveto: Projekti arvioitiin toteutuneen
lähes kaikissa arvioitavissa seikoissa erinomaisesti. Projekti
onnistui hyvin arvioidun ja toteutuneen hinnan sekä aikataulun
osalta. Tyytyväisyys projektin lopputulokseen arvioitiin
erinomaiseksi. ]

Manuaalinen

Vaatimusmäärittely.xlsx
Arkistoitavat kannat ja
hinnoittelu (SALASSA
PIDETTÄVÄ).xlsx
19,590 19,590 40,000 tarjottu arvo

---------------------------- * maksimipisteet
suurin annettu arvo

3691547,74 EUR 60,000 47,42913 pienin annettu arvo
----------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

79,590 87,42913

[ ] Sijoitus 2.
Kaikki pisteet yhteensä 100,000

[X] Valittu toimittajaksi

Laatupisteet 40,000 40,000

Kokonaishinta yhteensä 60,000 4669975,78 EUR

Pakottavien vaatimusten täyttyminen Vaatimusmäärittely.xlsx
Hintaerittely

Lataa asianmukaisesti täydennetty liite

Hinnoittelu kk hinnalla (salassa
pidettävä).xlsx

Ohjeet ja työkalut

Katso tarkemmat ohjeet ja
pisteytysperusteet liitteestä
"Vertailuperusteet"

5,00 Ohjeet ja työkalut.pdf

Kommentti : Perustelut: Tarjotut ohjeet

ja työkalut -dokumentin sisältö kattaa

perusteellisesti tilaajalle tärkeät osa-

alueet ja on perusteltu erittäin hyvin.

Dokumentissa esitetyt ohjeet ja

työkalut tukevat merkittävästi tilaajan

projektityötä, ja sisällöstä käy ilmi

tarjoajan vahva ymmärrys tilaajan

työstä projektissa. Tilaaja arvioi

dokumentin tuottavan huomattavaa

lisäarvoa erityisesti rekisterinpitäjän

vastuiden hoitamiseen sekä

testauksen dokumentaation

kattavuuteen liittyen.

Referenssit

Lataa tähän liite referenssit asianmukaisesti
täydennettynä. Katso tarkemmat ohjeet ja
pisteytysperusteet liitteestä
"Vertailuperusteet".

10,00 Referenssien ilmoittaminen.xlsx

Kommentti : Perustelut:

Referenssi 1

Sanallisen perustelun yhteenveto:

Projekti onnistui hyvin arvioidun ja

toteutuneen hinnan sekä aikataulun

osalta. Toimittajan

projektinhallintakyvykkyys ja

asiantuntijaosaaminen sekä tuki

asiakkaalle oli projektissa arvion

mukaan erinomaista. Tyytyväisyys

projektin lopputulokseen arvioitiin

hyväksi.

Referenssi 2

Sanallisen perustelun yhteenveto:

Projekti arvioitiin toteutuneen lähes

kaikissa arvioitavissa seikoissa

erinomaisesti. Projekti onnistui hyvin

arvioidun ja toteutuneen hinnan sekä

aikataulun osalta. Tyytyväisyys

projektin lopputulokseen arvioitiin

erinomaiseksi.

Hankesuunnitelma

Katso tarkemmat ohjeet ja
pisteytysperusteet liitteestä
"Vertailuperusteet"

25,00 Arkistointiprojekti
projektisuunnitelma.pdf
Hankesuunnitelma.pdf
Kokonaisprojekti
projektisuunnitelma.pdf
Vaatimukset tekniselle ympäristölle.pdf

Kommentti : Perustelut:

Hankesuunnitelma sekä

projektisuunnitelmat ja tarjoajan

teknisen ympäristön kuvaus kattavat

erinomaisesti tilaajalle tärkeät asiat ja

dokumenttien koettiin tuovan lisäarvoa

tilaajalle. Hankkeen

aikatauluhahmotelma on selkeä,

realistinen ja perusteltu. Aaltojen

suunnittelussa näkyy hallittu

eteneminen ja ennakointi. Kriittiset

vaiheet ja päätöksentekopisteet

esitellään kattavasti useasta

näkökulmasta, ja osittain perustellen.

Organisoinnin ja johtamisen

osuudessa korostuu tarjoajan kokemus

vastaavista hankkeista, mikä helpottaa

sujuvaa yhteistyötä toimittajan ja

tilaajan välillä. Dokumentoinnissa

huomioidaan tilaajan tarpeet ja

tuodaan lisäarvoa hankkeeseen.

Hankepäällikölle arvioitu työmäärä on

kohdistettu eri tehtäviin. Tarjoaja kuvaa

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 2
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 2

APTJ-arkistointiprojektit Istekki Oy

Istekin vastaus tarjouspyyntöönne

PPHVADNO-2025-26920 / Pohteen ja
APTJ-arkistoinnin vertailuhinta Maksimi- Annettu tieto

Yksikköhinta 4669975,78 EUR / kpl
Hankittava määrä 1 kpl 4669975,78 EUR
Vertailuhinta syötetään liitteen "Arkistoitavat
kannat ja hinnoittelu" taulukon "Hintaliite"

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, pienhankinnat
Pyyntö PPHVADno-2025-26920

VASTAUSTEN VERTAILUTAULUKKO

PPHVADno-2025-26920 / Pohteen ja Laphan vanhojen potilas- ja asiakastietojäjestelmien tietojen arkistointi

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, pienhankinnat
PL 10
90029 OYS
3221326-2

 Puhelin
Telefax
Email

Internet
+358 83156126

kirjaamo@pohde.fi

ht tps:/ / pohde.fi


